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DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

El municipi de Castelldefels exerceix com a competència pròpia, segons disposa l’article 
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els serveis de 
cementiri i funeraris, motiu pel qual disposa d’un cementiri dins el seu terme municipal, 
que acompleix els requisits que s’estableixen al Decret 297/1997, de 25 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, la Llei 2/1997, de 3 d’abril, 
sobre serveis funeraris, i demés disposicions aplicables de la legislació.

La forma de prestació del servei públic és de gestió directa i es presta íntegrament. amb 
plantilla municipal, tant la funció administrativa-patrimonial, com operativa, consistent 
en inhumacions, trasllats i custòdia, com el manteniment d’equipament, la viabilitat 
interior, la jardineria i les instal·lacions del cementiri.

El cementiri municipal es va construir l’any 1965, i al llarg dels anys ha anat ampliant-se 
donades les noves necessitats per l’increment successiu de la població de Castelldefels. 
Actualment, i després de diverses inspeccions dutes a termes pels tècnics municipals, 
s’ha detectat un greu risc d’enfonsament de determinats blocs de nínxols que es troben 
ocupats amb restes funeràries, que no es pot avaluar de forma específica, sense 
disponibilitat d’espai per a reubicar les restes funeràries. S’han emès diversos informes 
tècnics en aquest sentit, que consten a l’expedient administratiu corresponent.  

Per aquest motiu, es considera necessari aprovar un Pla d’intervenció i rehabilitació del 
cementiri municipal (PIRCEM), ubicat al C PIETAT NÚM. 32 de Castelldefels, amb 
l’objectiu de garantir la seguretat, estabilitat i funcionalitat de les edificacions dels blocs 
de nínxols del cementiri, i protegir la seguretat de les persones i els drets funeraris 
associats a cada nínxol.

El Pla d’intervenció i rehabilitació del cementiri municipal (PIRCEM) concreta un pla 
d’acció en diferents fases, que es detallen als diferents apartats del mateix, consistents 
bàsicament en accions de diagnosis i actuacions correctives, amidaments topogràfics, 
tot un conjunt d’inspeccions programades i puntuals. Alhora que s’estableixen els 
recursos necessaris, tant materials com humans. El pla vetlla pels drets de les persones 
usuàries del servei i l’adequació i bon estat de les estructures i edificacions del 
cementiri. 

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència 
de la Corporació,

R E S O L C:

Primer.- Aprovar el Pla d’intervenció i rehabilitació del cementiri municipal (PIRCEM), el 
text del qual consta com a annex a la present resolució.

https://seu.castelldefels.org/validar


Segon.- Publicar aquesta resolució i el Pla al Portal de transparència i al web de 
l’Ajuntament de Castelldefels. 

Tercer.- Traslladar aquesta resolució a les seccions d’Edificis Municipals, Salut, Igualtat i 
Consum, Secretaria, Organització i Règim Interior, Comunicació, Policia Local i 
Comptabilitat i Patrimoni.  

ANNEX

CONTINGUT DEL PLA

Introducció

1. Diagnosi
1.1.El Cementiri de Castelldefels

Un Cementiri es un terreny destinat a l’enterrament dels morts. 
Els cementiris són un servei públic municipal que revesteixen per als 
Ajuntaments la qualificació d'obligació mínima, segons es desprèn de la Llei de 
Bases del Règim Local. Per aquest motiu Castelldefels disposa dins del seu terme 
municipal d'un Cementiri municipal amb els requisits que es determinen al 
Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria, i a l'empara del que preveu la 
legislació de règim local vigent.
Normativa reguladora:

 DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 DECRET 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de policia sanitària mortuòria.

 Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris

El Cementiri Municipal de Castelldefels es gestiona des de la Unitat Intermèdia de Salut i 
Consum de l’Ajuntament de Castelldefels. Està obert al públic de dimarts a diumenge de 
9,00h a 13,00h i de 15,30h a 18,00h llevat el dia 25-12 i 01-01 en que la instal·lació 
romandrà tancada.

La forma de prestació del servei públic és de gestió directa i es presta íntegrament, amb 
plantilla municipal, tant la funció administrativa-patrimonial, com operativa, consistent 
en les inhumacions, trasllats i custòdia, com el manteniment d’equipament, els serveis 
viaris interiors, la jardineria i instal·lacions.

Disposa de 2.580 nínxols, 924 columbaris i 8 tombes/panteons.

Els nínxols i columbaris s’atorguen en règim de concessió administrativa, segons es 
determina en el Reglament de Règim Interior del Cementiri Municipal.



El Cementiri de Castelldefels consta de diverses construccions, pel que fa als elements 
funeraris:

NÍNXOLS
Referent als 2.580 nínxols 1.161 son concessions administratives a 99 anys els anteriors 
a l’entrada en vigor del Reglament estatal de bens de les entitats locals (RPEL) o de 50 
anys si la concessió es posterior a aquella data, i 1.419 son concessions administratives 
a 2-5-10 anys prorrogables fins a 50 anys des de la data de la 1a concessió.

COLUMBARIS

Els columbaris son concessions administratives a 1- 5- 10 anys prorrogables fins a 50 
anys des de la data de la 1a concessió.

TOMBES/PANTEONS

Segons consta en el Reglament de Règim Interior del Cementiri, les tombes/panteons 
construïdes en el Cementiri son fruit d’una concessió administrativa sobre les parcel·les 
corresponents que, en el seu dia, obligava als titulars a la construcció de panteons i/o 
tombes dins els quals es podrien habilitar el nombre de sepultures adequades a la seva 
capacitat.

El personal adscrit a aquest servei son:
 1 Administrativa C1: S’encarrega de totes les tramitacions administratives 

relacionades amb els actes funeraris, el contacte amb Tanatoris, 
marbristes, etc. Transmet a Edificis les deficiències i necessitats de 
manteniment que presenta la instal·lació

 2 operaris de 2a: S’encarreguen de la realització dels actes funeraris, de la 
neteja de la instal·lació, de regar l’enjardinament i de petites accions de 
manteniment del recinte.

1.2. Identificació del problema a resoldre: 

Greu risc d’enfonsament de nínxols ocupats i la consegüent barreja de restes funeràries 
inhumades, que no es pot avaluar de forma específica, sense disponibilitat d’espai per 
reubicar restes 

1.3.Anàlisi del problema, causes i conseqüències 
1.3.1. Causes del problema

Edificacions en mal estat, dificultat per controlar o supervisar l’estat de les 
construccions, manca d’espai al cementiri, poc personal municipal disponible, absència 
de solucions constructives assequibles i fàcils, molts nínxols afectats, etc. 
 
1.3.2.     Anàlisi de les causes i/o circumstàncies del problema: 



Causes del problema:
-              L’antiguitat de les construccions dels diferents blocs de nínxols de la part 
central del cementiri, edificats entre els anys 1969 i 1981 i el deteriorament 
conseqüència de la generació de gasos i líquids durant el procés de descomposició dels 
cadàvers.
-              El sistema constructiu emprat de forma majoritària, consistent en un sistema 
de prefabricats de formigó armats entre sí configurant els diferents nínxols de cada 
bloc.
-              La dificultat de realitzar inspeccions per a la detecció de patologies 
constructives interiors atesa la naturalesa de l’ús dels nínxols.
Circumstàncies:
-              La manca de disponibilitat d’espai lliure al cementiri per a la reubicació de totes 
les restes inhumades a l’interior de cap dels blocs de nínxols potencialment afectats.
-              Les limitacions de personal de manteniment, tècnic i administratiu adscrit al 
servei de cementiri per tal d’executar les actuacions necessàries per a la diagnosis i 
resolució de la problemàtica.

1.3.2. Conseqüències

- Risc imminent de danys als blocs de nínxols i a les persones
- Danys econòmics superiors d’actuacions reactives vs. preventives
- Pèrdua de confiança de la ciutadania / Cost polític 
- Danys morals a les famílies
- Cost d’indemnitzacions de responsabilitat patrimonial
- Cost dels serveis forenses per separació de restes

1.3.3. Anàlisi de la alternativa 0: què passaria si l’Ajuntament no actua i desenvolupa 
un pla d’actuació. 

Cost més elevat, dificultat per gestionar les situacions de forma sobrevinguda, menys 
marge de maniobra, més danys, etc. 

2. Pla d’acció 
2.1.Objectiu estratègic: 

Assegurar la seguretat, estabilitat i funcionalitat de les edificacions de blocs de nínxols 
del cementiri per tal de garantir la seguretat de les persones i els drets funeraris 
associats a cada nínxol.
2.1.1. Objectius Operatius:
1) Assegurar l’estabilitat estructural dels diferents blocs de nínxols del cementiri
2) Assegurar la funcionalitat i els drets funeraris associats als nínxols de tots els           

existents al cementiri

2.2.Accions

2.2.1. Accions vinculades a l’objectiu 2.1.1.1



A. Diagnosis:
a. Implantar elements per al control i detecció de desplaçaments de les 

diferents edificacions de blocs de nínxols potencialment en risc. (Novembre 
2023)

b. Realitzar amidaments topogràfics periòdics per detectar desplaçaments en 
aquestes edificacions. La metodologia i periodicitat d’aquests amidaments 
es defineixen al procediment descrit a l’apartat 2.2.3 del present document.

B. Actuació correctiva: (En el cas que resultat de la diagnosis es detectin moviments 
en algun dels blocs)

a. Inspecció immediata per part del personal tècnic municipal. En funció de la 
gravetat de la situació:

i. Risc imminent:
1. Tancament de l’espai a la circulació de persones.
2. Actuació d’emergència per assegurar l’estabilitat del bloc 

(si és possible).
3. Actuació d’emergència pel buidatge i trasllat de les restes 

funeràries (si és possible).
4. Enderroc d’emergència de l’edificació (si s’escau).

ii. Risc no imminent:
1. Tancament de l’espai a la circulació de persones.
2. Increment de la freqüència dels amidaments topogràfics 

del bloc afectat.
3. Buidatge i trasllat de les restes funeràries.
4. Reparació del bloc o declaració de ruïna i enderroc.

iii. No s’aprecia risc:
1. Realització de nous amidaments topogràfics del bloc 

afectat amb freqüència mensual durant, com a mínim, 9 
mesos.

2.2.2. Accions vinculades a l’objectiu 2.1.1.2
A. Diagnosis:

a. Inspeccionar l’interior d’un mínim del 20% dels nínxols de cada bloc, d’acord 
al procediment específic per a aquesta acció definit a l’apartat 2.2.4 del 
present document.

b. Inspecció puntual aprofitant l’obertura ordinària de nínxols per als 
preparatius d’inhumacions i/o exhumacions. Aquesta inspecció es realitzarà 
d’acord al procediment específic per a aquesta acció definit a l’apartat 2.2.4 
del present document.

B. Actuació correctiva: (En el cas que resultat de la diagnosis d’un bloc es detectin 
patologies que requereixin d’alguna actuació correctiva)

i. Deteriorament de l’interior dels nínxols del bloc greu i generalitzat:



1. Buidatge i trasllat de les restes inhumades al bloc mitjançant tràmit 
d’emergència

2. Declaració de ruïna i enderroc del bloc.
3. Reconstrucció quan hi hagi disponibilitat pressupostària..

ii. Deteriorament de l’interior dels nínxols greu i puntual:
1. Buidatge i trasllat de les restes inhumades als nínxols afectats 

mitjançant tràmit d’emergència.
2. Increment de la diagnosis del bloc fins al 80% dels nínxols.

3. Reparació puntual dels nínxols afectats.
iii. Deteriorament lleu de l’interior dels  nínxols inspeccionats:

1. Buidatge i trasllat de les restes inhumades als nínxols afectats.
2. Reparacions puntuals de les afectacions detectades.

2.2.3. Procediment realització dels amidaments topogràfics establerts al punt 
2.2.1.A.b:

i. De forma simultània a la instal·lació dels elements de control (prismes 
topogràfics) a la totalitat de blocs de nínxols objecte de seguiment, es 
realitzarà un primer amidament de la posició d’aquests elements.

ii. Amb una periodicitat inicial mensual es realitzaran nous amidaments de posició 
de la totalitat dels blocs per part d’empresa externa que donaran lloc a un 
informe tècnic, on es determinarà l’existència o l’absència de desplaçament.

iii. A partir del 6é amidament i informe amb periodicitat mensual, sense que s’hagi 
detectat moviment d’un determinat bloc, els amidaments passaran a tenir 
periodicitat semestral.

iv. En el cas que algun amidament topogràfic detecti l’existència de desplaçaments 
en algun dels bloc s’aplicarà per aquest bloc les actuacions correctives 
definides a l’apartat 2.2.1.B del present document. 

2.2.4. Procediment per a la realització de la inspecció programada de l’interior dels 
nínxols dels diferents blocs.

2.2.4.1. Objectiu: Visualitzar i diagnosticar l’estat de conservació i detectar 
l’existència de patologies constructives a l’interior de, com a mínim, un 20% dels 
nínxols del diferents blocs objecte de l’estudi. 

Aquelles parts d’un bloc que tinguin característiques constructives (alineació, 
fonamentació, coronació, etc) diferents es tractaran com a blocs independents.
2.2.4.2. Criteris de priorització dels blocs a inspeccionar:
2.2.4.3. Atesa la manca de mitjans humans i materials per a realitzar la inspecció 

simultània de la totalitat dels blocs potencialment afectats, s’estableixen els 
següents criteris de priorització:

i. Gravetat de les patologies ja detectades en algun dels blocs. 
ii. Antiguitat del bloc.

2.2.4.4. Criteris de priorització dels nínxols a inspeccionar a cada bloc:
Atès que pel fet d’obrir les làpides per a realitzar la inspecció de l’interior dels 
nínxols ja es produeix una afectació en els drets funeraris de les persones titulars, 
s’estableixen els següents criteris per a la priorització dels nínxols que s’han 
d’inspeccionar a cada bloc:

i. S’han d’inspeccionar, com a mínim, el 20% dels nínxols.



ii. S’han d’inspeccionar la totalitat de les fileres. 
iii. S’han d’inspeccionar el 80% de les columnes.
iv. Nínxols buits.
v. Nínxols en que la darrera inhumació tingui una antiguitat ≥ 5 anys.

vi. Nínxols en situació d’impagament.
vii. Nínxols de beneficència.

viii. Nínxols ubicats immediatament sota nínxols amb inhumacions amb antiguitat ≤ 
2 anys.

ix. Nínxols adjacents a algun nínxol en el que s’hagin detectat patologies greus.
x. Per sorteig

2.2.4.5. Metodologia:
Un cop determinats el bloc i els nínxols que seran objecte d’inspecció, la metodologia a 
seguir serà la següent:

i. Traslladar a la Secció de Salut i Consum quins són els nínxols a inspeccionar i la 
data i hora prevista per tal que realitzin la gestió de comunicació a les persones 
titulars quan escaigui.

ii. Realitzar l’obertura de làpides el dia fixat, ja sigui amb mitjans propis o amb 
empresa externa.

iii. Procedir amb la inspecció, fotografia de l’interior i posterior tancament de cada 
nínxol, complimentant la fitxa d’inspecció de nínxol corresponent. La fitxa 
d’inspecció de nínxol serà arxivada per part de la Secció d’Edificis en un repositori 
digital compartit per l’Ajuntament.

iv. En el cas de detectar-se patologies greus en algun dels nínxols afectats, procedir 
en el mateix acte al buidatge i trasllat de les restes a un altre nínxol disponible al 
cementeri.

v. Realitzar la diagnosis en base al resultat de les inspeccions realitzades i iniciar les 
actuacions correctives que corresponguin.

2.2.5. Procediment per a la realització de la inspecció puntual aprofitant l’obertura 
ordinària de nínxols per als preparatius d’inhumacions i/o exhumacions:

Cada cop que, dintre de la gestió del cementiri, es realitzi l’obertura d’algun nínxol per 
part del personal municipal, s’haurà de procedir de la següent manera:
i. El personal del cementiri, un cop obert el nínxol, realitzarà fotografies del seu 

interior i omplirà la corresponent fitxa d’inspecció de nínxol.
ii. De forma paral·lela, en el cas d’observar-se patologies manifestes a l’interior del 

nínxol, es donarà avís immediat al personal tècnic de la Secció d’Edificis per tal de 
que realitzi visita in-situ i es determinin les accions correctives necessàries.

iii. La fitxa d’inspecció de nínxol serà arxivada per part de la Secció de Salut i Consum 
en un repositori digital compartit per l’Ajuntament. El seu contingut serà tingut en 
compte tant per al resultat de la diagnosis com per la priorització dels blocs a 
inspeccions.

2.3. Indicadors
2.3.1. % dels blocs consolidats
2.3.2. % dels blocs inspeccionats
2.3.3. % dels blocs inspeccionats amb patologies greus i generalitzades
2.3.4. % dels blocs inspeccionats amb patologies greus i puntuals



2.3.5. % dels blocs inspeccionats amb patologies lleus o sense patologies
2.3.6. Desviació sobre la planificació establerta (dies)
2.4.Recursos necessaris:
2.4.1. Recursos materials:
2.4.1.1. Contractes externs:

 Contracte per la instal·lació de prismes topogràfics
 Contracte mesuraments topogràfics periòdics
 Contracte servei d’apertura de nínxols i trasllat de restes (si s’escau)
 Contractes d’obres per  a la reparació de nínxols
 Contractes d’obres per a l’enderroc i reconstrucció de blocs

2.4.1.2. Recursos humans:
 Reforç jurídic-administratiu per a la tramitació de les afectacions als drets 

funeraris dels nínxols a inspeccionar i/o buidar
 Personal tècnic de la Secció d’Edificis Municipals per a la diagnosis de patologies, 

supervisió i gestió dels diferents contractes.
 Personal de la Secció de Sanitat per a la gestió ordinària del cementiri i de 

l’inventari documental generat.
2.5. Implantació: calendari, avaluació, resultats:

 Acció 2.2.1.A: 
 Implantació elements de control: Novembre 2023

 Acció 2.2.1.B: (mensual/semestral)
 Amidaments periòdics: A partir de Novembre de 2023

 Acció 2.2.2.A: (3 mesos/bloc)
 Determinació de nínxols a inspeccionar 1er bloc: Desembre 2023
 Tramitació contracte i comunicació familiars: 3 mesos 
 Inspecció 1er bloc: Març 2023.

 Accions 2.2.1.B i 2.2.2.B
 Terminis a determinar en funció de cada cas

ANNEX I: FITXA D’INSPECCIÓ NÍNXOL



Castelldefels, a la data de signatura electrònica.

En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD 
128/2018.

Número bloc: Número Nínxol:

Aspecte sostre (Bé/Malament): Aspecte parets laterals (Bé Malament):

Aspecte base (Bé/Malament):
Aspecte paret fons (Bé/Malament)

Aspecte façana nínxol (Bé/Malament)
Presència materials de construcció (Si/No):

Presència de líquids (Si/No):

Imatge General frontal Imatge Detall sostre nínxol

FITXA INSPECCIO NÍNXOL

Imatge Detall Fons i laterals Imatge Detall Façana
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